



Città metropolitana di Torino

Prot. n. (\*) /TA2/ACu

Posizione n. 015601

Il n. di protocollo ed il n. di posizione devono essere citati nella risposta.

(\*) segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA.

(i dati del protocollo sono rinvenibili nel file metadati con estensione xml, inviato insieme alla PEC)

R.S.A. S.r.l.

Balangero

25 OTT 2022

Prot. n° 212

Torino, (\*)

R.S.A. s.r.l.

[rsa@pec.rsa-srl.it](mailto:rsa@pec.rsa-srl.it)

p.c.

Comune di Balangero

[segreteria.balangero@pec.it](mailto:segreteria.balangero@pec.it)

Comune di Corio

[info@pec.comune.corio.to.it](mailto:info@pec.comune.corio.to.it)

**OGGETTO: D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 – D.D. n. 89-14491 del 23/04/2014, di autorizzazione unica a costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico in Comune di Balangero rilasciata a R.S.A. s.r.l. Proroga del termine per inizio lavori**

Con riferimento all'atto di assenso in oggetto e alle proroghe già concesse per la data di inizio dei lavori del realizzando impianto fotovoltaico in comune di Balangero, facendo seguito alla domanda di codesta Società in data 17/10/2022 (vs. prot. n. 270) intesa ad ottenere ulteriore proroga del suddetto termine fino al 31/12/2023, viste le motivazioni ivi addotte, si conferma che nulla osta, per quanto di competenza, alla concessione della proroga richiesta e si evidenzia quanto segue:

- Dalla suddetta comunicazione si evince che è attualmente in corso una revisione del progetto approvato con la citata D.D. n. 89-14491 del 23/04/2014, in funzione delle innovazioni normative e tecnologiche intervenute negli anni intercorsi dalla data di emanazione della stessa.
- Tali innovazioni comporteranno l'impiego di moduli fotovoltaici di tipologia diversa e maggiore efficienza di quelli allora previsti, con verosimile incremento della potenza installata a parità di superficie occupata.
- Il provvedimento autorizzativo in oggetto necessiterà pertanto di un aggiornamento per essere adeguato al progetto attuale dell'impianto e ai riferimenti normativi vigenti.

---

DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

Ufficio Derivazioni di Acque Pubbliche, Acque Minerali e Termali e Fonti Rinnovabili

Corso Inghilterra, 7 - 10138 TORINO - Tel. 011 8616806 - Fax 011 8614280

[protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it) (per invio P.E.C. solo da caselle elettroniche certificate)

[risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it](mailto:risorse.idriche@cittametropolitana.torino.it) (per posta non certificata)

[WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT](http://WWW.CITTAMETROPOLITANA.TORINO.IT)

20/10/22

Alla luce di quanto sopra, si richiede cortesemente di trasmettere a questa Direzione un richiesta di variante dell'autorizzazione, corredata dal progetto aggiornato dell'impianto con le relative planimetrie, entro 90 giorni dalla data del 31/12/2023, di scadenza della proroga in parola, ossia, entro il 30 settembre 2023.

Per eventuali chiarimenti è a disposizione il Responsabile del procedimento, dott. Alberto Cucatto ([alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it](mailto:alberto.cucatto@cittametropolitana.torino.it) Tel. 0118616792)

Con i migliori saluti

Per il Dirigente della Direzione  
Direzione Risorse Idriche e Tutela  
dell'Atmosfera  
Dott. Guglielmo Filippini

Il Direttore dei Dipartimento  
Ambiente e Vigilanza ambientale  
Ing. Claudio Coffano

*(sottoscritto con firma digitale)*



CLAUDIO COFFANO  
CITTA'  
METROPOLITANA DI  
TORINO  
24.10.2022 15:26:44  
GMT+01:00

Da "protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it" <protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it>  
A "rsa@pec.rsa-srl.it" <rsa@pec.rsa-srl.it>, "segreteria.balangero@pec.it" <segreteria.balangero@pec.it>,  
"info@pec.comune.corio.to.it" <info@pec.comune.corio.to.it>  
Data martedì 25 ottobre 2022 - 07:10

**Protocollo n. 00139092/2022 del 24/10/2022 Codice Ente: cmt0 Codice Aoo: AE8C7DF**

---

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 ? D.D. n. 89-14491 del 23/04/2014, di autorizzazione unica a costruzione ed esercizio di impianto fotovoltaico in Comune di Balangero rilasciata a R.S.A. s.r.l. Proroga del termine per inizio lavori. Posizione n. 015601. Il n. di protocollo ed il n. di posizione devono essere citati nella risposta.

Elenco dei documenti allegati:

- Documento principale
  - PP\_ACu\_015601\_Proroga\_ott\_2022\_RSA\_signed.pdf
    - Impronta SHA-256: AECgXPAjCUZ27P2dJB5W77hlqlyDYvL80sMuMfKRqk0=

-----  
Alcuni allegati al presente messaggio potrebbero essere documenti firmati digitalmente riconoscibili dal suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si consigliano le seguenti opzioni:

- scaricare un software gratuito in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 (per maggiori informazioni consultare la pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale);
- salvare l'allegato in questione sul proprio pc; accedere ad un sito pubblico che consenta la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente (ad esempio, sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

---

**Allegato(i)**

PP\_ACu\_015601\_Proroga\_ott\_2022\_RSA\_signed.pdf (218 KB)  
segnatura.xml (4 KB)