

Prot. n. 1125 /LC5/AC
Posizione Impresa: **015601**
(da citare nella corrispondenza)

Torino, 05/01/2018

Al Legale Rappresentante della
R.S.A. S.r.l.
rsa@pec.rsa-srl.it

e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
10070 BALANGERO (TO)
segreteria.balangero@pec.it

Servizio Pianificazione e Gestione
Rifiuti, Bonifiche e Sostenibilità
Ambientale – Dott. Soldi
SEDE

OGGETTO: autorizzazione ex. art. 12 del D.Lgs. 387/03 D.D. n. 89-14491 del 23/04/2014 per la costruzione e l'esercizio di impianto fotovoltaico al suolo. **RSA S.r.l. Comune di Balangero.**
Concessione quarta proroga del termine di avvio lavori.

Con riferimento alla nota pervenutaci in data 21/12/2017 (prot. n. 155399), viste le motivazioni ivi addotte, nello specifico la necessità di attendere il rilascio della Certificazione del completamento delle opere di messa in sicurezza permanente ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte della Città Metropolitana di Torino, con la presente si concede la proroga richiesta del termine per l'avvio dei lavori, di cui all'autorizzazione unica n. 89-14491 del 23/04/2014 e alla nostra nota del 26/01/2017 (prot. n. 9242), con possibilità di aprire il cantiere entro **il 31 dicembre 2018.**

Distinti saluti

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Paola Molina